

Sprint Goal : Meilleure visualisation du monde et première implémentation des agents.

Echéance : 27/02/2025

Nombre d'heures prévues : 11h30

SPRINT BACKLOG

User stories	Tâches	nb d'heures estimées	nb d'heures faits	En attente	Prête	Terminée
L'utilisateur veut voir le monde (sol, eau, arbres)	Faire en sorte que le monde soit entouré d'eau.	2h	3h			x
	Implémenter des arbres dans le monde (un arbre par case)	2h			x	
	Implémenter le ciel	30min	1h			x
L'utilisateur veut voir un feu de forêt	Faire en sorte qu'un arbre puisse prendre feu et être dans des états différents : normal, en feu, brûlé.	1h		x		
	Implémenter la répartition de l'incendie	1h		x		
	Ajouter une probabilité qu'il y ait un orage qui touche un arbre pour le mettre en feu	30min		x		
	Ajouter une animation pour le feu	30min		x		
	Ajouter une animation pour l'orage	1h		x		
	Vérifier le comportement stable de l'environnement	30min		x		
L'utilisateur veut voir des agents; prédateur : ours proies : élan	Implémenter des prédateurs dans le monde (un prédateur par case)	1h			x	
	Implémenter des proies dans le monde (une proie par case)	30min			x	

Sprint Review

- Ajouter le ciel a été plus long que prévu car pour implémenter cela dans unity, nous avons utilisé des shader graph, ce qui était nouveau. De plus, le cycle jour/nuit a pris un peu de temps.
- Implémenter des arbres dans le monde s'est avéré plus compliqué que prévu en raison des collisions avec notre monde.
- De plus, si nous n'avons pas tout fini, c'est aussi car nous avons ajouté en cours de route la possibilité de se promener dans notre monde (sans encore les limites autours qui nous empêcheraient de tomber en dehors du monde)
- Etant donné que nous avons besoin de l'implémentation des arbres pour mettre en place des feux de forêt, nous n'avons pas avancé sur cela.
- La mise en place des animaux dans notre monde s'est avérée plus compliquée que prévu en raison aussi des collisions avec le monde qui n'est pas plat.

Sprint Retrospective

- Nous avons encore mis du temps à mettre en place un environnement collaboratif efficace sur unity que nous avons mis en place une fois le sol définitivement terminé.
- Etant donné que ce sprint est tombé pendant la semaine de vacances et que nous ne nous sommes pas vus, il y a eu quelques quiproquos par message sur certains sujets.

Product increment

git checkout SprintBacklog_01 (2025-02-27)