

Sprint Goal : Visualisation des interactions des animaux avec l'environnement et changement d'états de l'environnement

Echéance : 25/03/2025

Nombre d'heures prévues : 22h

SPRINT BACKLOG

User stories	Tâches	nb d'heures estimées	nb d'heures faits	En attente	Prête	Terminée
L'utilisateur veut voir un comportement proie-prédateur	Ajouter des animations au agents - prédateurs : marcher, courir - proies : marcher, courir	2h			x	
	Ajouter un NavMesh Surface	10h	12h			x
	Ajouter un NavMesh Agent pour chaque type d'agent	1h	2h			x
	Ajouter des actions aux agents : - prédateurs : boire - proies : boire, manger de l'herbe	2h	4h			x
	Ajouter la disparition des proies après qu'elles soient mangées	1h	1h			x
L'utilisateur veut voir des événements aléatoires - nuages, pluie, tempête, vent	Ajouter de la pluie	2h	2h			x
	Ajouter des nuages	1h			x	
	Ajouter du vent	1h			x	
	Ajouter une probabilité qu'il y ait de la pluie	1h	1h			x
	Ajouter une probabilité qu'il y ait du vent	1h			x	

Sprint Review

- Mise en place d'un système de navigation (NavMesh) permettant aux animaux de se déplacer sur le terrain.
- Cette tâche a pris beaucoup plus de temps que prévu en raison de la nécessité de refactoriser et de réécrire une grande partie du code.
- Implémentation terminée du comportement proie-prédateur. Il a été décidé de ne pas ajouter d'animations séparées pour les différents animaux afin de garder le système plus simple.
- Le mécanisme de boisson pour les animaux a également été écarté pour des raisons de simplicité.
- Finalisation du système d'événements aléatoires.
- Nous avons décidé de ne pas inclure d'éléments atmosphériques comme les nuages ou le vent, afin de se concentrer sur les fonctionnalités principales.

Sprint Retrospective

De nombreuses tâches ont pris beaucoup de temps en raison d'un manque de connaissance sur la façon de bien structurer la base du projet dès le départ. Pour la suite, il sera important de faire beaucoup plus de recherches, afin de mieux comprendre comment organiser le système dès le début.

Product increment

git checkout SprintBacklog_02(2025-03-25)