

Sprint Goal : première visualisation de notre environnement

Echéance : 20/02/2025

Nombre d'heures prévues : 9h55

SPRINT BACKLOG

User stories	Tâches	nb d'heures estimées	nb d'heures faits	En attente	Prête	Terminée
L'utilisateur veut voir le monde (sol, eau, arbres)	Implémenter la grille (avec des triangles)	2h	1h			x
	Implémenter le sol	30min	20min			x
	Implémenter l'eau	10min	10min			x
	Implémenter des arbres	45min		x		
	Implémenter le ciel	15min		x		
L'utilisateur veut voir une génération procédurale de l'environnement (montagnes)	Ajouter des montagnes (avec le bruit de perlin)	1:30h	1:30h			x
L'utilisateur veut voir des nouveaux états	Ajouter de la roche	1h	10min			x
	Ajouter de la neige	30min	10min			x
	Ajouter du sable	30min	10min			x
L'utilisateur veut voir un feu de forêt	Ajouter une animation pour le feu	30min		x		
	Ajouter une probabilité qu'il y ai un orage qui touche un arbre pour le mettre en feu	1h		x		
	Ajouter une animation d'orage	30min		x		
	Implémenter la répartition de l'incendie	45min		x		
	Vérifier le comportement stable de l'environnement	30mins		x		

Sprint Review

- Nous avons passé plus de temps que prévu à comprendre Unity et à mettre en place un environnement de collaboration efficace.
- Après avoir suivi un tutoriel, nous avons réussi à créer la grille de base pour le monde, et nous avons ajouté différents types de terrain et des montagnes générées à l'aide du bruit de Perlin. Cela a été relativement rapide.
- Nous avons eu l'idée de la transformer en île entourée d'eau afin de la rendre plus complète. Cependant, cette modification s'est avérée plus complexe que prévu et reste à finaliser avant de pouvoir avancer sur d'autres aspects.
- Enfin, nous n'avons pas encore pu commencer à travailler sur l'intégration des arbres, et l'implémentation de la mécanique d'incendie de forêt et d'orage, car la disposition du monde doit d'abord être finalisée.

Sprint Retrospective

- L'équipe fonctionne bien, nous avons mis du temps à trouver une solution pour nous synchroniser dans notre travail.
- Nous ne mettons pas à jour le sprint backlog.
- Nous ne faisons pas souvent de pull et de push, d'une part, parce que nous n'y pensions pas, d'autre part, parce que nous avons besoin du code du sol sur lequel nous travaillions toutes les deux pour pouvoir avancer.
- Nous avons mis en place un Google Doc pour partager nos idées et nos documents.

Product increment

git checkout SprintBacklog_03 (2025-02-20)