

Sprint Goal : Ajout des arbres et feux de forêt et première implémentation des agents.

Echéance : 11/03/2025

Nombre d'heures prévues : 11h

SPRINT BACKLOG

User stories	Tâches	nb d'heures estimées	nb d'heures faits	En attente	Prête	Terminée
L'utilisateur veut voir le monde (sol, eau, arbres)	Implémenter des arbres dans le monde (un arbre par case)	2h	10h			x
	Implémenter de l'herbe	1h	30min			x
L'utilisateur veut voir un feu de forêt	Faire en sorte qu'un arbre puisse prendre feu et être dans des états différents : normal, en feu, brûlé.	1h			x	
	Implémenter la répartition de l'incendie	1h			x	
	Ajouter une probabilité qu'il y ait un orage qui touche un arbre pour le mettre en feu	30min			x	
	Ajouter une animation pour le feu	30min			x	
	Ajouter une animation pour l'orage	1h			x	
	Vérifier le comportement stable de l'environnement	30min		x		
L'utilisateur veut voir des agents; prédateur : ours proies : élan	Implémenter des prédateurs dans le monde (un prédateur par case)	1h	5h			x
	Implémenter des proies dans le monde (une proie par case)	30min	30min			x
	Ajouter des actions aux animaux	2h			x	

Sprint Review

- Implémentation des arbres dans le monde. Cela a pris beaucoup plus de temps que prévu en raison d'un manque de familiarité avec le logiciel et de la difficulté à combiner la logique de génération de la carte. Nous avons dû créer une fonction dynamique permettant de générer des objets dans n'importe quelle région du monde.
- Par la suite, nous avons pu ajouter différents types d'arbres et de l'herbe. Cela a également pris un certain temps, car il a fallu apprendre les bases d'un logiciel de modélisation 3D appelé Blender pour appliquer les modèles d'arbres.
- Ensuite, nous avons ajouté les prédateurs et les proies. Cette étape a pris plus de temps que prévu et nous avons rencontré plusieurs problèmes liés à la génération sur la carte, notamment la reconnaissance de la hauteur du monde et des objets traversant le sol.

Sprint Retrospective

- Certaines tâches ont pris beaucoup plus de temps que prévu et ont nécessité des connaissances techniques bien plus approfondies pour compléter.
- Ainsi, avant de commencer une tâche, il est important de faire de la recherche sur sa mise en œuvre spécifique afin de mieux comprendre le temps et les compétences nécessaires pour la réaliser.
- Sur cette base, nous pourrions mieux répartir les tâches et déterminer les problèmes critiques nécessitant des solutions plus rapidement.

Product increment

git checkout SprintBacklog_02 (2025-03-11)